


Утверждаю.

Директор:  Неустроева Р.Л.

Пр. № 51 от 04.09.2015



П Л А Н - действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС ОВЗ)

Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	ответственные
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
Разработка нормативных правовых актов обеспечивающих введение ФГОС, ОВЗ	Апрель 2016 года – май 2016 года	Приведение локальных актов в соответствие ФГОС ОВЗ	Администрация школы
Предоставление сведений по выполнению мероприятий в Комитет образования	25 декабря 25 мая	Сбор и предоставление информации	Завуч по УВР
Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Август 2016 года	Сбор и анализ информации по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Администрация школы
Изучение примерных образовательных программ включенных в федеральный реестр, в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	В течение года	Обсуждение к использованию примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ	Учителя- предметники
II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015 г	Участие в работе рабочей группы по вопросам	директор
Информирование родителей(законных представителей) о введении и реализации ФГОС ОВЗ посредством проведения родительских собраний, размещения информации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет	В течение года 2015-2016 г	Проведение родительских собраний, размещение информации на сайте образовательной организации	Завучи, классные руководители
Разработка и утверждение рабочих программ учебных	2015-2016 г	Наличие программ	Учителя - предметники

предметов и внеурочной деятельности. (по необходимости)			
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации (по необходимости)	2015-2016 г	Наличие должностных инструкций работников	директор
Создание системы методической работы в образовательной организации, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ (по необходимости)	2015-2016 г	Организация методической работы	Завуч по УВР
Внесение необходимых изменений в уставы образовательных организаций (по необходимости)	2015-2016 г	Изменения в уставе	директор
Организация творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий (по необходимости)	Сентябрь 2016	Работа творческих групп	Завуч по УВР
Организация изучения мнения участников образовательного процесса по итогам внедрения ФГОС ОВЗ(по необходимости)	С 01 сентября 2017 года	Обобщенные сведения об изучении мнения участников	Завуч по УВР
Организация мероприятий по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ (по необходимости)	Май 2017	Наличие опыта работы	Завуч по УВР
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2016 год – 2017 год	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации	Завуч по УВР
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			

Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год по реализации полномочий школы по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ (по необходимости)	Январь 2016 год	Наличие проекта бюджета	Директор, экономисты Комитета образования
V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 год – 2017 год	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	администрация
Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ.	2016 год – 2017 год	Наличие информации на сайте школы	завучи